

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA - MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA -

Data wpływu sprawozdania (wypełnia Centrum PISOP)	27 października 2016
--	----------------------

**PROSZĘ WYPEŁNIĆ SPRAWOZDANIE ELEKTRONICZNIE
PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ SKREŚLEŃ/DOPISKÓW ODRĘCZNIE**

Część I. DANE IDENTYFIKACYJNE

1. Nr ewidencyjny oferty

68/2016

2. Nazwa Wykonawcy (nazwa organizacji/imię i nazwisko lidera grupy nieformalnej)

Stowarzyszenie "RAZEM DLA KONARZEWA"

3. Nazwa Patrona (jeśli dotyczy)

nie dotyczy

4. Imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby wyznaczonej przez Wykonawcę jako osoby nadzorującej finanse i rozliczenie Oferty.

BARbara Łasińska, Prezes Zarządu, 506 56 55 51, razem.dla.konarzewa@gmail.com

5. Imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby wyznaczonej przez Wykonawcę jako osoby nadzorującej finanse i rozliczenie Oferty.

Wioletta Lewandowska, Księgowa, 512 39 07 07, lewandowska.wioletta@wp.pl

Część II. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Tytuł Projektu

WSPÓLNY POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE – WSPÓLNY SUKCES

2. Okres realizacji Projektu (od: dzień-miesiąc-rok; do: dzień-miesiąc-rok)

5 maja 2016 - 30 września 2016

3. Miejsce realizacji Projektu (wieś/miasto/gmina/powiat/województwo)

Konarzew

4. Na ile projekt udało się zrealizować zgodnie z założeniami?

W jakim stopniu udało się zrealizować cele projektu?

Czy pojawiły się problemy przy realizacji projektu, jeśli tak, to jak sobie z nimi radziliście?

Projekt został w całości zrealizowany zgodnie ze założeniami. Cel główny osiągnięty w 100 %, szczegółowe natomiast na poziomie 50% - 90%. Na ocenę stabilności finansowej przyjdzie nam poczekać.

Planowane na połowę września spotkanie szkoleniowe nt. budowania wizerunku oraz pozyskiwania partnerów do współpracy z przyczyn od nas niezależnych przełożone zostało na 26.09. W tej sytuacji nie zdążyliśmy się przygotować do "rozmów biznesowych". Uznaliśmy, że lepiej przygotować się i przeprowadzić w terminie późniejszym aniżeli spalić grunt na starcie. Spotkanie zostanie zorganizowane w I połowie listopada. Do końca października musimy złożyć 3 sprawozdania z realizacji zadań i potem skupimy się na przygotowaniu do spotkań.

Problemem okazało się też uczestnictwo członków organizacji i grup nieformalnych. Zaproszenia kierowaliśmy do przedstawicieli tych organizacji, Sami również dawaliśmy taką możliwość naszym członkom oraz sympatykom. W naszym przypadku zdało to egzamin, w terenie zaś zazwyczaj byli obecni członkowie Zarządu.

Problem pojawił się w ilości uczestników AKCJA KONSULTACJA w Konarzewie. Na bazie wcześniejszych rozmów i zainteresowania zakładano udział 50 osób. Na spotkanie przyszło zaledwie 13. Aby dotrzeć do

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

szerszego grona zorganizowaliśmy dodatkowe spotkania,. W efekcie tego posunięcia finalnie uczestniczyło 25 osób.

5. Ile osób ostatecznie uczestniczyło w projekcie (na podstawie dokumentacji)?

Kim byli odbiorcy projektu?

W jaki sposób zostali zachęcani/zrekrutowani do udziału w projekcie?

Jakie zastosowano kryterium wyboru grupy?

Wg list obecności udział w projekcie wzięło 61 / 66 z planowanych 70 osób. Uczestnicy naszego projektu to członkowie naszego stowarzyszenia , mieszkańcy Konarzewa wspierający nasze działania, grupy nieformalne , organizacje pozarządowe oraz instytucje gminy Zduny. Z dotychczasowego naszego rozpoznania wiemy kto ma ciekawy pomysł, chce się nim podzielić, oferuje bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanie i wsparcie dla naszych inicjatyw. Osobiście zachęcaliśmy ich do włączenia się w realizację, pokazując tym nasze otwarcie na ich inicjatywę. Od początku działania nastawieni jesteśmy na utworzenie grupy międzypokoleniowej. Ponieważ inne są potrzeby, możliwości oraz oczekiwania młodych i starszych , zatem do uczestnictwa zaprosiliśmy młodzież oraz seniorów.

6. Jakie zadania zostały zrealizowane? Proszę zachować chronologię i nazwy zgodne z Ofertą.

Nazwa zadania
Spotkanie informacyjne z lokalnym samorządem, partnerami społecznymi oraz członkami i sympatykami stowarzyszenia
Okres realizacji
13.05.2016
Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym zadaniu?
11 osób - zarząd stowarzyszenia, spotkał się z przedstawicielami organizacji, grup, partnerów społecznych oraz instytucji z Konarzewa i Zdun. Gościom przedstawiono harmonogram całego projektu oraz cele i sposób realizacji poszczególnych zadań. Zaprezentowano też zakupione wyposażenie oraz przekazano każdemu pakiet informacyjno-reklamowy.
11 osób - Tego samego dnia odbyło się spotkanie z członkami i sympatykami stowarzyszenia - podobnie jak gościom zaprezentowane zostały wyposażenie i wręczone mat. promocyjne. Dokonaliśmy podziału zadań, zostały ustalone osoby odpowiedzialne i chętne do poszczególnych działań. O realizacji projektu będziemy informować za pośrednictwem lokalnej prasy oraz stron internetowych stowarzyszenia, gminy, partnerów oraz na profilu facebook oraz witrynie wiejskiej Działamy dla wsi.
Nazwa zadania
Opracowanie planu rozwoju stowarzyszenia „RAZEM DLA KONARZEWA”
Okres realizacji
13.05.2016 - 27.09.2016
Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym zadaniu?
25 osób - członkowie stowarzyszenia oraz sympatycy zainteresowani naszym rozwojem wzięli udział w spotkaniach z trenerem oraz w naszym gronie, w ramach dyskusji i opracowań własnych wniosków i założeń. W ramach pracy własnej / 2 spotkania / opracowana została ankieta na podstawie której przygotowano zarys do opracowania misji oraz wizji, a także wstępna analizę SWOT . Kolejne dopracowania analizy wraz z celami dokonane zostały z trenerem,
Następne 2 spotkania dotyczyły harmonogramu realizacji, monitoringu i ewaluacji strategii oraz opracowania misji i wizji organizacji. Na spotkaniu podsumowującym realizację projektu zdecydowano iż taki zapis zostanie przedstawiony do akceptacji przez Walne Zebranie. W trakcie spotkań wykorzystane były materiały reklamowe i zakupione wyposażenie.
Nazwa zadania
„AKCJA KONSULTACJA” - warsztaty

Okres realizacji
08.06.2016 - 09.06.2016
Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym zadaniu?
13 osób - mieszkańcy Konarzewa, głównie członkowie i sympatycy organizacji. Nie dopisali niestety mieszkańcy spoza tego kręgu . Spotkanie podzielono na 2 części - w pierwszej przedstawiciel LGD przedstawił swoją Lokalną Strategię Rozwoju, w ramach której organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich inicjatyw lokalnych. W 2 części zaproszony trener wprowadził zebranych w zagadnienia związane z potrzebą i koniecznością prowadzenia konsultacji społecznych. Kolejną częścią jego wystąpienia były warsztaty zmierzające do wyłonienia propozycji do realizacji przez nasze stowarzyszenia, właśnie ze środków LGD w ramach LSR . W ramach tych warsztatów opracowano też harmonogram całej AKCJI KONSULTACJA. Dla zebranych został przygotowany słodki poczęstunek, przygotowany przez nasze koleżanki oraz napoje i owoce zakupione z dotacji. W przeprowadzeniu spotkania pomocne było zakupione wyposażenie oraz wykorzystano materiały reklamowe. W związku z niską frekwencją postanowiliśmy zorganizować dodatkowe spotkanie, aby dać możliwość wypowiedzenia się nieobecnym . 20 osób - członkowie naszego stowarzyszenia, przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gminy Zduny, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz instytucji. Wzorem dnia poprzedniego spotkanie miało 3 części - pierwsza wprowadzająca do konsultacji jako narzędzia dialogu obywatelskiego. W 2 część była prezentacją różnych metod i form prowadzenia konsultacji, aby były one ciekawe i zachęcały ludzi do aktywnego w nich uczestnictwa. Każdy uczestnik otrzymał skrypt zawierający kompendium wiedzy obywatelskiej. 3 część warsztatowa była praktycznym wykorzystaniem wiedzy z poprzednich części. JAko temat wiodący zebrani wybrali obchody 750 lecia Zdun w 2017 roku . Zgłoszone pomysły zostały przekazane dyrektorowi Zduńskiego Ośrodka Kultury, który będzie głównym organizatorem i koordynatorem jubileuszu. Na zakończenie wywiązała się dyskusja o problemach jakie mają organizacje w codziennym działaniu oraz wymiana doświadczeń i sprawdzonych wzorców działania. W trakcie spotkania podobnie jak poprzedniego dnia zaserwowano słodki poczęstunek i przekąski, przygotowane przez konarzewskie seniorki W spotkaniu wykorzystano zakupione wyposażenie oraz materiały promocyjne stowarzyszenia.
Nazwa zadania
II Konarzewski festyn rodzinny

Okres realizacji
25.09.2016
Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym zadaniu?
350 osób - ilość rozpoznana wg ilości wydawanych samoprzylepnych etykiet z naszym logo. Temat tegorocznego pikniku "BEZPIECZNI W DOMU, W SZKOLE, NA ULICY". Imprezę tematycznie poprowadził kabaret BZIKA, włączyli się druhowie Z OSP KONARZEW – były gry indywidualne oraz rodzinne konkursy z nagrodami, zabawy ...okazało się że dzieciaki doskonale wiedza jak zachować się w trudnych / niebezpiecznych sytuacjach.. Na drodze, z nieznajomymi, przy propozycja zażycia-spożycia, w cyber-przestrzeni . W strefie malucha malowanki i balonikowe zwierzaki – przy okazji zbiórka dla naszego wolontariusza – Kuby. W strefie Poszukiwaczy szczęścia punkt informacyjno-poradnikowy gdzie udać się w przypadku sytuacji trudnych / uzależnienia i przemoc / . Były także występy dzieciaków małych, większych i dużych. W ramach II Konarzewskiego Pikniku Rodzinnego czynne było stoisko pn. KAWIARENKA OBYWATELSKA. To element i projektu WSPÓLNY POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE – WSPÓLNY SUKCES . Od maja do piknikowej niedzieli trwały spotkania, dyskusje, wymiana pomysłów i opinii nt. pozyskania i przeznaczenia środków finansowych dla Konarzewa . W wyniku tego rozpoznania wiemy ze mieszkańcy przeznaczyliby 50.000 zł na modernizację istniejącego boiska. W ramach tego proponowali wyrównanie i utwardzenie jego nawierzchni, wyznaczenie linii bocznych dla gry w piłkę nożną, siatkową i koszykówkę. Ponadto nowa siatka na bramki, miejsca siedzące / ławki lub krzesła. Dopelnieniem tego może być siłownia na otwartym powietrzu. Były też głosy za wykorzystaniem dużej powierzchni boiska na „grzybek”. Alternatywą dla „grzybka” może być zabudowany, zamykany namiot. Zarówno grzybek, jak i namiot mógłby być wykorzystany na miejsca spotkań , gry w bilarda itp. Złożone przez mieszkańców propozycje zostaną wkrótce przedyskutowane na spotkaniu ze Sołtysem, Radą sołecką OSP i KGW. Wszystkie ankiety składane od maja oraz te w Kawiarence wzięły udział w losowaniu nagród. Nagrody ufundowali lokalni przedsiębiorcy W trakcie spotkania wypieki naszych członków oraz grillowana kielbasa zakupiona z projektu. Po raz kolejny super odzew na nasz apel o pomoc w demontażu Teatr Ognia NFERNAL pokazał super show , przy okazji zapraszając dzieci i dorosłych do zabawy – Brawa dla ogniomistrzów wskazywały iż osoby które wytrwały do 18.30 nie żałowały. ...Pokaz ognia zabezpieczała jednostka OSP Konarzew i po dogaszeniu żaru jako ostatnia opuściła teren boiska.
Nazwa zadania
Cykl spotkań partnerskich

Okres realizacji
26.09.2016-28.09.2016
Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym zadaniu?
7 osób - spotkanie członków stowarzyszenia z trenerem z OWES, który wprowadził w temat budowania wizerunku organizacji, nawiązywania i budowania relacji z partnerem w działaniu - zarówno społecznym jak i biznesowym. Ustalono iż w 2017 dalej będziemy korzystać ze wsparcia trenerskiego i do końca listopada 2017 przedłożymy tematy warsztatów w interesującym nas zakresie. 7 osób - W oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę spotkaliśmy się z przedstawicielami instytucji oraz organizacji do których zwrócimy się o wsparcie / pomoc w realizacji projektu edukacyjnego w 2017. Stowarzyszenie KROTOCHWILE z Krotoszyna, Izba Muzealna Zdunowskiego Ośrodka Kultury, Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Eko-siódemka z Krotoszyna wyraziły zainteresowanie pomysłem. Rozmowy o ramach i formie współpracy zaplanowano na połowę listopada. Wszyscy nasi rozmówcy otrzymali nasze materiały informacyjno-promocyjne. Do spotkań i rozmów biznesowych potrzebujemy więcej czasu. Stwierdziliśmy iż lepiej odłożyć je w czasie i przeprowadzić należycie po warsztatach z OWES aniżeli z powodu niewystarczającej pewności i gotowości spalić grunt na starcie.
Nazwa zadania
Spotkanie podsumowujące projekt
Okres realizacji
27.09.2016
Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym zadaniu?
10 osób - członkowie i sympatycy biorący udział w przygotowanie planu rozwoju omówili pokrótce przygotowaną strategię, która w 2 części spotkania będzie poddana pod głosowanie Walnego Zebrania Członków. Ponadto omówiono pozostałe elementy projektu i ich realizację w kontekście zaangażowania się ludzi ze stowarzyszenia oraz spoza organizacji. 11 osób - Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków przyjęło opracowaną strategię jako obowiązującą dla Zarządu. Omówiono też konieczność wprowadzenia poprawek / rozszerzenia celów statutowych , aby w przyszłości były spójne ze strategią i gwarantowały możliwość ubiegania się i realizację planowanych inicjatyw.
Nazwa zadania
Spotkanie Zarządu z księgową
Okres realizacji
29.09.2016
Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym zadaniu?
4 osoby - Prezes, V-ce Prezes, Sekretarz i Skarbnik Zarządu spotkali się z księgową aby przygotować dokumentację finansową do rozliczenia oraz omówić zarys sprawozdania merytorycznego. Zaplanowano, by sprawozdanie było gotowe do wygenerowania do dnia 22.10.

7. Jakie są efekty realizacji zadania?

Rodzaj efektu	Osiągnięta wielkość	Metoda pomiaru
1. Opracowanie planu rozwoju organizacji	1	strategia rozwoju - opracowany i przyjęty dokument
2. .Zwiększenie wiedzy z zakresu narzędzi, metod i form dialogu obywatelskiego pomiędzy NGO, mieszkańcami i JST gminy Zduny	20	lista obecności,



3. Wprowadzenie nowej jakości dialogu społecznego pomiędzy organizacjami lokalnymi a mieszkańcami Konarzewa	25	lista obecności, raport z ankiet uczestników
4. wzmocnienie integracji społeczności wiejskiej Konarzewa poprzez wspólne działania	350	zdjęcia
OBLIGATORYJNIE - Wzrost aktywności obywateli tj. zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnej, rozwiązywanie lokalnych problemów.	20 - liczba zaktywizowanych, zaangażowanych obywateli (osób, które wspierały realizację projektu, wykonywały zadania w projekcie)	obserwacja

8. Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji w życie publiczne.

Proszę uzasadnić w jakim stopniu prowadzone działania wpisywały się w cele FIO i angażowały przedstawicieli społeczności lokalnej, wolontariuszy, Partnerów? Proszę szczegółowo opisać.

Jako zarząd organizacji uważamy, że od początku należy włączać szeregowych członków do działania, słuchać co mają do zaproponowania zarówno w ramach wsparcia naszych inicjatyw, jak również zgłaszanych z ich strony. W trakcie realizacji bardzo zaktywizowała się grupa 60+, która wzięła na siebie ciężar przygotowania spotkań. W samych spotkaniach także brali aktywny udział. Korzystając z ich zaangażowania daliśmy im poczucie przynależności do grupy, w której mają swoje miejsce, w której mają coś do powiedzenia, gdzie są wysłuchani i potrzebni.

Swoją gotowość do działania zadeklarowali w realizacji projektu dla seniorów, finansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Zdunach. Przy tej okazji nawiązali nowe znajomości i kontakty. Dzięki temu mają perspektywę szerszego uczestnictwa w życiu społecznym gminy; czują potrzebę wyjścia z domu i spędzania części swojego czasu poza domem. Młodsze pokolenie również oferowało swoją pomoc, zgłaszając także swoje inicjatywy. Dzięki temu realizacja tegorocznego projektu była znacznie łatwiejsza, gdyż osoby biorące udział w WW 2015 wcześniej deklarujące pomoc w kolejnych, słowa dotrzymały, a zasoby ludzkie zostały wzmocnione.

Zeszłorocznymi partnerzy również nie zawiedli, oferując pomoc rzeczową, organizacyjną. Dotychczasowe działania w 2016 zainteresowały kolejnych / organizacje oraz instytucje /.

9. W jaki sposób działania będą kontynuowane? Proszę szczegółowo opisać.

Mamy już opracowany ramowy plan działania na rok 2017. W połowie listopada spotykamy się z naszymi członkami i sympatykami w celu uszczegółowienia działań oraz podjęcia decyzji, które zadania będziemy realizować, z kim oraz z jakich środków. W ofercie działania są zarówno zadania edukacyjne, towarzyskie jak i obywatelskie. Stosując różnorodne inicjatywy chcemy włączyć różne grupy odbiorców oraz pokazać szeroki wachlarz możliwości naszej organizacji oraz pokazać, że partnerstwo międzysektorowe ma rację bytu jest bardzo potrzebne w codziennym działaniu.

Korzystając z kontaktów z bazą trenerską LGD, OWES, WRK będziemy organizować spotkania, szkolenia, warsztaty edukacyjno-kompetencyjne, aby ugruntować już zdobytą wiedzę lub poszerzać, zdobywać nową. Tematyka w/w będzie uzależniona od preferencji grupy oraz lokalnego zapotrzebowania. Główny nacisk położymy na motywowanie zespołu, poznaniu własnego potencjału właściwej komunikacji oraz poszukiwaniu / zdobywaniu partnerów biznesowych, wspierających nasze inicjatywy również na zasadzie partnerstwa.

Wybór partnerów oraz inicjatyw będziemy dokonywać w oparciu o przyjętą strategię.

Działając w strukturach LGD, WRK, mamy wgląd w dobre praktyki. Wykorzystując media społecznościowe widzimy jak z podobnymi problemami radzą sobie inne organizacje. To otwarta księga sprawdzonych inicjatyw, które można podejrzeć i po odpowiedniej modyfikacji przenieść na nasze lokalne podwórko.

Nieprzypadkowy jest dobór naszych inicjatyw - zarówno tematyczny jaki i grono odbiorców. Po pierwsze chcemy zainteresować naszymi działaniami różne grupy wiekowe, a po drugie mieć rozeznanie jaki potencjał drzemie w każdej z tych grup, jakie są ich potrzeby i oczekiwania oraz gotowość wsparcia kolejnych.

10. Co jest największym sukcesem projektu?

Dzięki różnorodności działań na rzecz różnych grup nasze logo jest rozpoznawalne i utożsamiane z naszą organizacją. Przedstawiciele lokalnych organizacji zwracają się do nas z pytaniami gdzie, do kogo zwrócić się z problemem, jak go można rozwiązać, gdzie szukać wsparcia i pomocy w realizacji inicjatywy. W miarę możliwości odpowiadamy wg naszej wiedzy lub kierujemy, kontaktujemy z osobami,

organizacjami, które mamy rozeznane i sprawdzone w działaniach pomocowych. Działania podjęte w ramach AKCJA KONSULTACJA / wybór zadania do projektu w 2017 / spowodowały ożywioną dyskusję wśród mieszkańców. Otrzymali sygnał, że ich głos jest ważny, że się liczy. Wynikiem AKCJI / renowacja boiska w Konarzewie / udało się zainteresować lokalne grupy i organizacje, które pozytywnie nastawione są do pomysłu. Zaproponowaliśmy spotkanie robocze, w którym wzięło udział 18 osób - reprezentanci wszystkich grup i organizacji Konarzewa. Po raz pierwszy, poczuliśmy się równorzędnymi partnerami w działaniu.

Zakładamy jednak, że konsekwentne realizowanie złożonych obietnic, projektów do realizacji, podejmowanie dialogu z ludźmi oraz wsluchiwanie się w ich opinie w najbliższej perspektywie przyniesie efekty. Powoli też osuwają się z faktem, że ktoś pyta ich o zdanie a nie przynosi gotowej decyzji / rozwiązania w teczce. Zmian w myśleniu nie osiągnie się realizacją 1, 2 czy 5 projektów w roku. Niska frekwencja mieszkańców w AKCJA KONSULTACJA "psuje" statystyki projektu, ale zarazem wskazuje na prawidłową diagnozę problemu / małą aktywność społeczną i zaangażowanie / . Sądząc jednak po opiniach, zgłaszaniem pytań i pomysłów możemy przyjąć iż proces zmiany nastawienia do społecznego działania został rozpoczęty. Ten tok myślenia i działania ma szansę na przekierowanie lokalności na tory aktywizacyjne. Każdą zgłaszaną nam inicjatywę bierzemy pod uwagę i na szerszym forum zastanawiamy się co , jak, kiedy i z kim można ją zrealizować.

Podobnie umiarkowany optymizm zapanował po spotkaniu z grupą lokalnych liderów i działaczy. Z naszego zaproszenia skorzystał Sołtys, przedstawiciele Rady Sołeckiej, KGW i OSP. Była to pierwsza okazja by zaprezentować im opinię mieszkańców nt. dalszych inicjatyw projektowych dla wsi. Ponieważ nasza obecność i aktywna działalność na lokalnym podwórku jest faktem, zatem dobrze byłoby przestać mówić o współpracy a zacząć ją realizować. Każda z ekip skupia inne grono odbiorców swoich inicjatyw, zatem jeśli połączymy siły to będzie można zrobić naprawdę wiele. Na tym skupimy się w najbliższym czasie. Jeśli uda się zadziałać partnersko to będzie nasz wspólny sukces.

11. Co sprawiło największą trudność podczas realizacji projektu?

Frekwencja uczestników mimo wcześniejszego zainteresowania i deklaracji uczestnictwa, na spotkania przychodziło mniej ludzi niż zakładano po wcześniejszym rozpoznaniu zainteresowania / . Nie jest to tylko nasz problem, bo z podobnym borykają się inne organizacje - zarówno we wsi jak i w gminie. Być może wynika to z faktu, że zarządy tych organizacji przyzwyczaiły swoich członków że wszystko jest wymyślone i wykonane przez aktyw. Realizacja projektu pokazała iż ludzie sceptycznie podchodzą do deklarowanego zainteresowania ich inicjatywą. Widać, słyhać i czuć podział na MY i ONI. J Do tej pory mieli niewielki kontakt / dostęp do działań w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne, nie wiedzieli jakie są sposoby i możliwości ich pozyskania. Potrzebny jest czas, aby dostrzegli, ocenili i zaakceptowali nowe wyzwania oraz włączyli się w ich realizację uznając jako swoje. uż w edycji WW 2015 stwierdziliśmy iż zmiana ludzkiej mentalności to proces długotrwały, trudny i nie dający gwarancji powodzenia.

Wydaje się jednak, iż działając dalej , stosując różnorodną ofertę do wszystkich grup odbiorców z czasem zmienić ten stan rzeczy . Słaba strona na dzień dzisiejszy ma szansę na przekucie jej w silną. Zgodnie ze strategią , którą opracowaliśmy wspólnie mamy kierunkowskaz do dalszego działania.

Część III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Zestawienie ogólne

Koszt całkowity Projektu	7 423,13 zł (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy zł 13/100)
Kwota wydatkowanej Mikrodotacji	5 000,00 zł (pięć tysięcy zł)
Kwota wkładu własnego - finansowego	1 003,13 zł (jeden tysiąc trzy zł 13/100)
Kwota wkładu własnego - osobowego	1 420,00 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia zł)

OBOWIĄZKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FINANSOWE.

2. Wkład własny

a. Z jakich źródeł pozyskano wkład własny finansowy? (dotyczy Młodych Organizacji Pozarządowych)

dotacja Gminy Zduny - 1000,00,
 środki własne 3,13

b. Jakie zasoby osobowe zostały zaangażowane przez Oferenta, celem wniesienia wkładu własnego - osobowego do projektu?

Funkcja/Stanowisko w Projekcie	Rodzaj jednostki pracy, np. godzina, dzień	Liczba jednostek pracy	Wycena (koszt) jednostki pracy	Suma	Sposób udokumentowania pracy
wolontariusz : Ratajek Janina	godzina	4	20,00 zł	80,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/1/2016 +karta pracy wolontariusza
wolontariusz: : Królikowska Barbara	godzina	2	20,00 zł	40,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/2/2016+karta pracy wolontariusza
wolontariusz; : Snadna Magdalena	godzina	8	20,00 zł	160,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/3/2016+karta pracy wolontariusza
wolontariusz: : Woźniak Wioletta	godzina	7	20,00 zł	140,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/4/2016+karta pracy wolontariusza
wolontariusz: Piasny Sławomir	godzina	4	20,00 zł	80,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/5/2016+karta pracy wolontariusza
wolontariusz : Porzucek Karolina	godzina	4	20,00 zł	80,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/6/2016 +karta pracy wolontariusza
wolontariusz: Borowska Bronisława	godzina	4	20,00 zł	80,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/7/2016 +karta pracy wolontariusza
Wolontariusz: Łasiński Mateusz	godzina	4	20,00 zł	80,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/9/2016+karta pracy wolontariusza
wolontariusz: Konieczny Bartłomiej	godzina	5	20,00 zł	100,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/8/2016+karta pracy wolontariusza
Wolontariusz: Jarocka Kamila	godzina	11	20,00 zł	220,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/10/2016+karta pracy wolontariusza
Wolontariusz: Friedrich Kaja	godzina	4	20,00 zł	80,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/11/2016+karta pracy wolontariusza
Wolontariusz: Pokornowska Sandra	godzina	4	20,00 zł	80,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/12/2016+karta pracy wolontariusza
Wolontariusz: Zagórska Marta	godzina	4	20,00 zł	80,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/13/2016+karta pracy wolontariusza

Wolontariusz: Kaczmarek Paula	godzina	4	20,00 zł	80,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/14/2016+karta pracy wolontariusza
Wolontariusz: Drożyńska Joanna	godzina	2	20,00 zł	40,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/15/2016+karta pracy wolontariusza
			łącznie wkład osobowy:	1 420,00 zł	

3. Wyposażenie

Zakupione wyposażenie	Kto i gdzie będzie nim dysponował?	Kto i gdzie będzie je przechowywał?
Roll-up	Zarząd	Emilia Swendracka, 63-700 Konarzew, ul. Baszkowska 83- siedziba
rzutnik	Zarząd	Emilia Swendracka, 63-700 Konarzew, ul. Baszkowska 83, siedziba
tablica flichpartowa	Zarząd	Emilia Swendracka, 63-700 Konarzew, ul. Baszkowska 83, siedziba
baner	Zarząd	Emilia Swendracka, 63-700 Konarzew, ul. Baszkowska 83, siedziba

4. Proszę o zacytowanie zapisu z polityki rachunkowości określającego wartość początkową środka trwałego (w przypadku zakupu jakiegokolwiek wyposażenia w ramach projektu pole jest OBLIGATORYJNE)

Polityka Rachunkowości Stowarzyszenia Razem dla Konarzewa z dnia 23 kwietnia 2015r. "...5.1 przedmioty o okresie krótszym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500 zł odpisuje się w koszty pozostałe pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów, 5.2 Przedmioty o wartości ponad 500 zł do 3500 zł. wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo, 5.3 środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł. amortyzowane są za pomocą stawek podatkowych....."

Część IV. Dodatkowe informacje

1. Inne uwagi/wyjaśnienia ważne dla prawidłowego rozliczenia projektu.



- 1. zakupy dokonane ze środków własnych / spowodowane zaginięciem dokumentów co spowodowało późniejsze otrzymanie dotacji / i zrefundowane po otrzymaniu dofinansowania uzgadniane były wcześniej z Operatorem, za jego zgodą. / w załączeniu korespondencja mailowa /
- 2. "zaoszczędzone ze zakupów wyposażenia środki przeznaczone na dodatkową usługę poligraficzną - uzgadniane były wcześniej z Operatorem, za jego zgodą. / w załączeniu korespondencja mailowa /
- 3. zmniejszony wkład własny finansowy wynikający z przepisów obowiązujących JST - aneksowany

Załączniki
Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy dofinansowania nie zmienił się status prawny Wykonawcy/Patrona;
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu dokumentów finansowych zostały faktycznie poniesione;
- 5) w zakresie związanym konkursem Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby,

kórych te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Imię i nazwisko	Podpis Przedstawiciela Oferenta
Barbara Łasińska	
Ewa Jankowska	

Pieczęć Oferenta (jeśli posiada)

Stowarzyszenie
"RAZEM DLA KONARZEWA"
 ul. Baszkowska 83, Konarzew,
 63-700 Krotoszyn,
 tel. 62 722 08 97, 506 565 551
 NIP 6211814435 REGON 361354764

ROZLICZENIE FINANSOWE											
rodzaj kosztu (zgodnie z budżetem Oferty)	kwota wydatku wskazana w budżecie Oferty	rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego koszt	numer w ewidencji księgowej	data wystawienia	data zapłaty	nazwa/opis poniesionego kosztu	kwota brutto/netto (zł)	z tego ze środków mikrodotacji (zł)	z tego ze środków własnych finansowych (zł)	z tego wkład osobowy	UWAGI
KOSZTY BEZPOŚREDNIE											
ZADANIE 1. (Spotkanie informacyjne z lokalnym samorządem, partnerami społecznymi oraz członkami i sympatykami stowarzyszenia)											
Materiały reklamowe - poligrafia	350,00 zł	69/16	19/FIO/1	14-05-2016	07-06-2016	usługa poligraficzna	49,20 zł	49,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Materiały reklamowe - poligrafia	350,00 zł	127/16	44/FIO/9	05-09-2016	18-09-2016	usługa poligraficzna	258,30 zł	258,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Materiały reklamowe - poligrafia	350,00 zł	142/16	53/FIO/18	22-09-2016	27-09-2016	teczki ofertowe	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Materiały reklamowe - poligrafia	350,00 zł	143/16	55/FIO/20	26-09-2016	27-09-2016	usługa poligraficzna	42,50 zł	42,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Wolontariusze	60,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/3/2016	63/FIO/27/3	05-07-2016	04-10-2016	przygotowanie / organizacja spotkań projektowych	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20,00 zł	
wolontariusze	40,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/6/2016	63/FIO/27/8	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie / organizacja spotkań projektowych	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20,00 zł	
Wolontariusze	60,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/6/2016	63/FIO/27/6	28-05-2016	28-09-2016	Przygotowanie spotkania	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	
wolontariusze	40,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/9/2016	63/FIO/27/9	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie / organizacja spotkań projektowych	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20,00 zł	
ZADANIE 2. (Opracowanie planu rozwoju stowarzyszenia „RAZEM DLA KONARZEWA”)											

Trener - strategia	360,00 zł	rachunek do umowy zlecenie nr WW/2016/3	58/FIO/23	28-09-2016	29-09-2016	wynagrodzenie trenera za przeprowadzenie dwóch spotkań zgodnie z umową zlecenie WW/2016/3 z dnia 05.09.2016	360,00 zł	0,00 zł	360,00 zł	0,00 zł	
Tablica flipchartowa	200,00 zł	FAB/336/06/2016	24/FIO/3	03-06-2016	02-06-2016	zakup tablicy	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Tusz do drukarki	60,00 zł	1284/09/2016	48/FIO/13	14-09-2016	18-09-2016	tusz do drukarki	60,00 zł	60,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Papier ksero , art. biurowe	30,00 zł	FS-10331/16	26/FIO/5	07-06-2016	13-06-2016	zakup papieru	13,78 zł	13,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Papier ksero , art. biurowe	30,00 zł	1285/09/2016	48/FIO/14	14-09-2016	18-09-2016	zakup papieru	16,22 zł	16,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Wolontariusze	120,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/10/2016	63/FIO/27/10	15-06-2016	31-07-2016	przygotowanie / organizacja spotkań projektowych	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120,00 zł	
Wolontariusz	100,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/11/2016	63/FIO/27/1	05-05-2016	28-09-2016	Przygotowanie / organizacja AKCJA KONSULTACJA	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	
Wolontariusz	100,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/14/2016	63/FIO/27/4	05-05-2016	28-09-2016	Przygotowanie / organizacja AKCJA KONSULTACJA	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20,00 zł	
Wolontariusz	100,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/17/2016	63/FIO/27/7	05-05-2016	28-09-2016	Przygotowanie / organizacja AKCJA KONSULTACJA	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	
ZADANIE 3. („AKCJA KONSULTACJA” - warsztaty)											
Trener - konsultacje	840,00 zł	FV 33/2016	28/FIO/7	09-06-2016	26-06-2016	trener-konsultacje	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Trener - konsultacje	840,00 zł	FV 38/2016	29/FIO/8	09-06-2016	11-07-2016	trener-konsultacje	640,00 zł	0,00 zł	640,00 zł	0,00 zł	
Rzutnik	300,00 zł	149/2016	25/FIO/4	03-06-2016	02-06-2016	zakup rzutnika	254,00 zł	254,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Roll-up	250,00 zł	69/16	19/FIO/1	14-05-2016	20-05-2016	zakup roll-up	246,00 zł	246,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Art. spożywcze na spotkania	400,00 zł	44/K-w/2016	20/FIO/2	14-05-2016	20-05-2016	art.spożywcze	59,88 zł	59,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Art. spożywcze na spotkania	400,00 zł	46/K-w/2016	27/FIO/6	08-06-2016	13-06-2016	art.spożywcze	97,91 zł	97,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Art. spożywcze na spotkania	400,00 zł	61/K-w/2016	46/FIO/11	13-09-2016	18-09-2016	art.spożywcze	65,00 zł	65,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Art. spożywcze na spotkania	400,00 zł	24/R-a/2016	50/FIO/15	15-09-2016	19-09-2016	art.spożywcze	101,85 zł	101,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Art. spożywcze na spotkania	400,00 zł	65/K-w/2016	59/FIO/24	27-09-2016	29-09-2016	art.spożywcze	51,35 zł	51,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Art. spożywcze na spotkania	400,00 zł	FS-10331/16	26/FIO/5	07-06-2016	13-06-2016	naczynia jednorazowe	24,01 zł	24,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Wolontariusze	100,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/10/2016	3/FIO/27/10	15-06-2016	31-07-2016	przygotowanie / organizacja spotkań projektowych	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	
ZADANIE 4. (II Konarzewski festyn rodzinny)											
Baner	150,00 zł	135/16	47/FIO/12	14-09-2016	18-09-2016	baner	150,06 zł	150,00 zł	0,06 zł	0,00 zł	
Inne art. papierniczo-dekoracyjne	50,00 zł	1294/09/2016	51/FIO/16	15-09-2016	18-09-2016	zakup artykułów dekoracyjnych	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Reklama - koszulki	660,00 zł	130/16	46/FIO/10	09-09-2016	18-09-2016	koszulki	661,74 zł	660,00 zł	1,74 zł	0,00 zł	
Art. spożywcze na festyn	800,00 zł	62/K-w/2016	52/FIO/17	16-09-2016	18-09-2016	art.spożywcze	800,02 zł	800,00 zł	0,02 zł	0,00 zł	
Animatorka zabaw na festynie	450,00 zł	28/2016	54/FIO/19	25-09-2016	28-09-2016	animatorka-obsluga artystyczna festynu	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Gwiazda wieczoru - pokaz na festynie	500,00 zł	20/2016	56/FIO/21	26-09-2016	28-09-2016	Występ teatru ognia	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
OC organizatora imprezy - festyn	300,00 zł	polisa 1014689306	60/FIO/25	21-09-2016	16-09-2016	OC ubezpieczenie	290,56 zł	290,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	

OC organizatora imprezy - festyn	300,00 zł	polisa 1014689317	61/FIO/26	21-09-2016	16-09-2016	ubezpieczenie wolontariuszy	10,75 zł	9,44 zł	1,31 zł	0,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/1/2016	1/FIO/27/1	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	
Wolontariusze	80,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/5/2016	63/FIO/27/5	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie / organizacja spotkań - PLAN ROZWOJU ORGANIZACJI	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/2/2016	63/FIO/27/2	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/3/2016	63/FIO/27/3	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/4/2016	63/FIO/27/4	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/5/2016	63/FIO/27/5	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/6/2016	63/FIO/27/6	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/7/2016	63/FIO/27/7	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/8/2016	63/FIO/27/8	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WW/9/2016	63/FIO/27/9	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	

Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/11/2016	63/FIO/27/11	25-09-2016	25-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	80,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/12/2016	63/FIO/27/12	25-09-2016	25-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	80,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/13/2016	63/FIO/27/13	25-09-2016	25-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	80,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/14/2016	63/FIO/27/14	25-09-2016	25-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	80,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80,00 zł	
Wolontariusze	880,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/5/2016	63/FIO/27/15	25-09-2016	25-09-2016	przygotowanie , przeprowadzenie festynu	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	
Wolontariusze	80,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/8/2016	63/FIO/27/8	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie / organizacja spotkań - PLAN ROZWOJU ORGANIZACJI	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	
ZADANIE 5. (Cykl spotkań partnerskich)											
Wolontariusze	40,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/3/2016	63/FIO/27/3	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie / organizacja spotkań projektowych	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20,00 zł	
Wolontariusze	40,00 zł	porozumienie wolontariackie nr WWW/9/2026	63/FIO/27/9	05-05-2016	28-09-2016	przygotowanie / organizacja spotkań projektowych	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20,00 zł	
SUMA							6 823,13 zł	4 400,00 zł	1 003,13 zł	1 420,00 zł	
KOSZTY OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ											

Koordinator	300,00 zł	rachunek do umowy zlecenie WW 2016/1	57/FIO/22/1	28-09-2016	29-09-2016	wynagrodzenie koordynatora wg umowy zlecenie WW 2016/1 z dnia 02.05.2016 wraz z naliczeniem składek ZUS	300,00 zł / 0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
księgowa	300,00 zł	rachunek do umowy zlecenie WW 2016/2	57/FIO/22/2	28-09-2016	29-09-2016	wynagrodzenie księgowej wg umowy zlecenie WW2016/2 z dnia 02.05.2016	300,00 zł / 0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
SUMA							600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
							SUMA WYDATKÓW	w tym z mikrodotacji	w tym z wkładu własnego finansowego	w tym z wkładu własnego osobowego	
							7 423,13 zł	5 000,00 zł	1 003,13 zł	1 420,00 zł	
							100%	51,54%	20,06%	28,40%	